



ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ №534

26 ноября 2025 г.

г. Алапаевск

***О рассмотрении отчета Контрольного управления
муниципального образования Алапаевское о результатах
контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок, осуществленных в
2024 году на выполнение работ по устройству периметрального
ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального
характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ»***

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2024 году на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ», представленный председателем Контрольного управления муниципального образования Алапаевское Ю.Н. Девятыми от 11.11.2025 года №257, руководствуясь ст. 23, 33 Устава муниципального образования Алапаевское, Регламентом Думы муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское,

РЕШИЛА:

1. Отчет Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о результатах контрольного мероприятия «Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2024 году на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ» принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское (О.Р. Булатов) принять меры по устранению выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия.
3. Председателю Контрольного управления муниципального образования Алапаевское (Ю.Н. Девятым) в рамках отчета о деятельности Контрольного управления муниципального образования Алапаевское за 2025 год предоставить информацию в Думу муниципального образования Алапаевское об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Организационному отделу аппарата Думы муниципального образования

образования Алапаевское настоящее Решение обнародовать, путем размещения на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования Алапаевское (Жолобов А.А.).

Председатель Думы
муниципального образования
Алапаевское



О.Н. Бычкова

ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«Аудит в сфере закупок, осуществленных в 2024 году на выполнение
работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных
ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории
МОУ «Невьянская СОШ»

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.8. раздела 1 Плана работы Контрольного управления муниципального образования Алапаевское на 2025 год, утвержденного распоряжением Контрольного управления муниципального образования Алапаевское от 13.12.2024 года № 28, распоряжение Контрольного управления муниципального образования Алапаевское от 02.09.2025 года № 18 о проведении контрольного мероприятия.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование муниципальным общеобразовательным учреждением «Невьянская средняя общеобразовательная школа» средств бюджета муниципального образования Алапаевское при осуществлении закупок, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории.

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невьянская средняя общеобразовательная школа».

4. Проверяемый период деятельности: 2024 год.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с «03» сентября 2025 года по «26» сентября 2025 года.

6. Вопросы контрольного мероприятия:

6.1. Общие сведения.

6.2. Организации закупок товаров, работ, услуг.

6.3. Планирование закупок товаров, работ, услуг.

6.4. Проверка процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории.

6.5. Проверка исполнения контрактов на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории.

6.6. Анализ эффективности расходов на закупки товаров, работ, услуг.

7. Краткая характеристика объекта проверки:

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Невьянская средняя общеобразовательная школа» (далее – Учреждение, МОУ «Невьянская СОШ») является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием Алапаевское для оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования.

Учреждение осуществляет свою деятельность в пределах, установленных законодательством Российской Федерации, Свердловской области, нормативными правовыми актами муниципального образования Алапаевское, Уставом Учреждения.

Устав Учреждения (в новой редакции) утвержден постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское (далее – Администрация МО Алапаевское) от 12.10.2023 года № 1469.

В состав Учреждения входит один филиал.

Полное наименование филиала Учреждения: филиал муниципального общеобразовательного учреждения «Невьянская средняя общеобразовательная школа» - «Голубковская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Степана Устинова».

Сокращенное наименование филиала Учреждения: филиал МОУ «Невьянская СОШ» - «Голубковская СОШ имени С. Устинова».

Фактический адрес филиала:

- 624647, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, стр.9.

- 624647, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Ленина, 11.

Сведения о замещении должностей руководителя:

- директор МОУ «Невьянская СОШ» - Синкевич Наталья Афанасьевна, с 01.09.2021 года по настоящее время (распоряжение Администрации МО Алапаевское №640-к¹).

- директор филиала МОУ «Невьянская СОШ» - «Голубковская СОШ им. С.Устинова» - Вараксина Анна Ивановна, с 10.10.2023 года по настоящее время (приказ МОУ «Невьянская СОШ» № 114²).

8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:

По вопросу 1. Общие сведения.

МОУ «Невьянская СОШ» (далее – Учреждение) находится в ведомственном подчинении главного распорядителя средств местного бюджета (далее - ГРБС) – Управления образования Администрации МО Алапаевское.

Заключение муниципальных контрактов и иных гражданско-правовых договоров осуществляется от своего имени в пределах предоставленной Учреждению субсидии на выполнение муниципального задания и иные цели, а также средств от приносящей доход деятельности.

Осуществление закупок товаров, работ, услуг проводится Учреждением в соответствии с действующим законодательством.

Учреждение осуществляет следующие основные виды деятельности:

- 1) Реализация основной образовательной программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (нормативный срок освоения 6 лет);
- 2) Реализация основной общеобразовательной программы начального общего образования (нормативный срок освоения 4 года);
- 3) Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования (нормативный срок освоения 5 лет);

¹ Распоряжение Администрации МО Алапаевское от 01.09.2021 года № 640-к «О продлении трудового договора с Синкевич Н.А. и назначении ее на должность» (далее – Распоряжение Администрации МО Алапаевское №640-к)

² Приказ муниципального общеобразовательного учреждения «Невьянская средняя общеобразовательная школа» от 10.10.2023 года №114 «О приеме работника на работу» (далее – Приказ МОУ «Невьянская СОШ» №114)

- 4) Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования (нормативный срок освоения 2 года);
- 5) Реализация адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования;
- 6) Реализация адаптированной общеобразовательной программы основного общего образования;
- 7) Реализация адаптированной общеобразовательной программы среднего общего образования;
- 8) Реализация дополнительных общеобразовательных программ осуществляется по направленностям: технической, физкультурно-спортивной, художественной, туристско-краеведческой;
- 9) Реализация образовательных программ дошкольного образования;
- 10) Присмотр и уход за детьми;
- 11) Реализация дополнительных общеразвивающих программ;
- 12) Реализация адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Виды деятельности Учреждения, не являющиеся основными:

- 1) Организация питания обучающихся и воспитанников в Учреждении в порядке, установленном законодательством;
- 2) Организация подвоза обучающихся и воспитанников, проживающих на отдаленных (закрепленных) территориях, на специально оборудованном для перевозки детей автобусе в порядке, установленном законодательством;
- 3) Организация отдыха детей в каникулярное время.

В ходе своей деятельности Учреждение обязано, в том числе, создавать безопасные условия обучения, в том числе при проведении практической подготовки обучающихся, а также безопасные условия воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися и воспитанниками, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и работников образовательной организации.

По вопросу 2. Организация закупок товаров, работ, услуг.

Согласно Решения Думы № 534³ уполномоченным органом муниципального образования Алапаевское по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования Алапаевское, организации и проведению публичных торгов является Управление муниципальных закупок Администрации муниципального образования Алапаевское (далее – УМЗ Администрации МО Алапаевское), что соответствует требованиям статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ⁴.

Порядок взаимодействия УМЗ Администрации МО Алапаевское и заказчиков муниципального образования Алапаевское при осуществлении закупок для муниципальных нужд утвержден Решением Думы № 534.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона № 44-ФЗ в МОУ «Невьянская СОШ» приказом Учреждения от 10.10.2023 года №108/1 назначено должностное лицо, ответственное за осуществление закупок (контрактный управляющий) – Клементьева Е.М., юрисконсульт.

3 Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 27.02.2014 года №534 (с изменениями от 26.03.2020 года) «О создании уполномоченного органа по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков муниципального образования Алапаевское, организации и проведению торгов» (далее – Решение Думы №534)

⁴ Федеральный закон от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ).

Контрактный управляющий в своей работе руководствуется должностной инструкцией юрисконсульта с функциями контрактного управляющего, утвержденной приказом МОУ «Невьянская СОШ» от 10.10.2023 года № 169.

При этом, *должностная инструкция юрисконсульта с функциями контрактного управляющего МОУ «Невьянская СОШ» не в полной мере соответствует действующему законодательству в сфере закупок.*

Взаимодействие контрактного управляющего с работниками отделов Учреждения при осуществлении закупок товаров, работ, услуг регламентируется III разделом Положения о Контрактном управляющем⁵.

Контрактный управляющий имеет образование в сфере закупок: прошла в 2019 году обучение в НОЧУДПО «Центр повышения квалификации, подготовки и профессиональной переподготовки специалистов «Потенциал»» по программе «Профессиональная переподготовка специалистов в сфере закупок на соответствие требованиям профстандарта» в объеме 260 часов, что подтверждено дипломом о профессиональной переподготовке рег.№ПП-005 №000037 от 31.07.2019 года.

Состав единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурентных способов для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования Алапаевское и Положение «О единой комиссии по осуществлению закупок путем проведения конкурентных способов для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков муниципального образования Алапаевское» утверждены Постановлением № 51⁶, в соответствии со статьей 39 Федерального закона № 44-ФЗ.

При осуществлении закупок деятельность Учреждения также регламентируется нормативно-правовыми актами Администрации МО Алапаевское (ГРБС), а именно:

- 1) Постановлением №591/3⁷;
- 2) Постановлением № 902⁸;
- 3) Постановлением № 902/1⁹.

Общественное обсуждение закупок Учреждением в проверяемый период не проводилось.

Ведомственный контроль в отношении Учреждения в 2024 году не осуществлялся¹⁰.

Проверка проводилась по документам, предоставленным Учреждением, а также на основании информации, размещенной на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее - ЕИС) в сети «Интернет» по адресу <https://zakupki.gov.ru>.

⁵ Положение о Контрактном управляющем, утверждено директором МОУ «Невьянская СОШ» Н.А.Синкевич 10.10.2023 года (далее – Положение о Контрактном управляющем)

⁶ Постановление Администрации МО Алапаевское от 25.01.2022 года №51 (с изменениями от 25.08.2022 года №1155, от 01.12.2022 года №1700, от 15.05.2023 года №615, от 11.09.2023 года №1254, от 04.03.2025 года №305) «О создании единой комиссии по осуществлению закупок для нужд муниципального образования Алапаевское и утверждении положения о ней» (далее – Постановление № 51)

⁷ Постановление Администрации МО Алапаевское от 03.08.2018 года № 591/3 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального образования Алапаевское, подведомственных им казенных учреждений и территориальных органов» (далее – Постановление № 591/3)

⁸ Постановление Администрации МО Алапаевское от 08.11.2019 года № 902 «Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций Администрации муниципального образования Алапаевское и подведомственных ей территориальных органов и казенных учреждений» (далее – Постановление № 902)

⁹ Постановление Администрации МО Алапаевское от 08.11.2019 года №902/1 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемых Администрацией муниципального образования Алапаевское и подведомственными ей территориальными органами, и казенными учреждениями» (далее – Постановление № 902/1)

¹⁰ Информационная справка МОУ «Невьянская СОШ» от 17.09.2025 года №52/1 (вх. №273 от 18.09.2025 года)

По вопросу 3. Планирование закупок товаров, работ, услуг.

Решением Думы № 291¹¹ в 2024 году в бюджете МО Алапаевское предусмотрены средства на реализацию мероприятий «Дорожной карты» по устранению нарушений, указанных в предписаниях органов государственного надзора, в том числе на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ», в общей сумме 94 586 000,00 рублей¹².

МОУ «Невьянская СОШ» (Учреждению) на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории выделены на 2024 год средства в сумме 10 313 861,72 рубль¹³.

План финансово-хозяйственной деятельности (далее – ПФХД) Учреждения на 2024 год утвержден 28.12.2023 года. Денежные средства в ПФХД на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории предусмотрены на лицевом счете № 31906000070 в общей сумме 10 313 861,72 рубль, в том числе:

- КБК 906.0701.0240025300.243.225.24253Д в сумме 2 731 011,13 рублей;
- КБК 906.0702.0240025300.243.225.242530 в сумме 7 582 850,59 рублей.

План-график закупок товаров, работ, услуг на 2024 финансовый год и плановый период 2025 и 2026 годов Учреждения (далее – План-график) утвержден и размещен на официальном сайте zakupki.gov.ru под №202403623000069001 в сроки, установленные частью 6 статьи 16 Федерального закона № 44-ФЗ, частью 12 Постановления № 1279¹⁴ (29.12.2023 года).

Денежные средства в ПФХД (по состоянию на 25.12.2024 года) на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории предусмотрены на лицевом счете № 31906000070 в общей сумме 9 426 197,59 рублей, в том числе:

- КБК 906.0701.0240025300.243.225.24253Д в сумме 2 495 966,23 рублей;
- КБК 906.0702.0240025300.243.225.242530 в сумме 6 930 231,36 рублей.

За 2024 год в План-график 31 (тридцать один) раз вносились изменения, в 2024 году последняя версия № 30 от 26.12.2024 года. Действующая версия Плана-графика № 31 от 24.01.2025 года.

Контрольным управлением проведен сравнительный анализ планируемых в 2024 году закупок Учреждения на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории, включенных в первоначальный План-график, с последней версией 2024 года Плана-графика и действующей версией Плана-графика от 24.01.2025 года, размещенных в ЕИС.

В результате анализа установлено, что по состоянию на 26.12.2024 года и на 24.01.2025 года финансовое обеспечение закупок на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального

¹¹ Решение Думы МО Алапаевское от 14.12.2023 года № 291 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями от 24.12.2024 года) (далее – Решение Думы № 291)

¹² Информация Финансового управления Администрации муниципального образования Алапаевское от 10.09.2025 года № 269 (вх. № 262 от 10.09.2025 года)

¹³ Информация Управления образования Администрации муниципального образования Алапаевское от 10.09.2025 года № 565 (вх. № 266 от 15.09.2025 года)

¹⁴ Постановление Правительства РФ от 30.09.2019 года №1279 «О планах-графиках закупок и о признании утратившими силу отдельных решений Правительства Российской Федерации» (с изменениями от 09.12.2024) (далее – Постановление № 1279)

характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ», уменьшилось на 867 775,95 рублей и составило 9 426 197,59 рублей.

В ходе сравнительного анализа между объёмом финансового обеспечения закупок, отраженного в последней версии 2024 года (версия № 30 от 26.12.2024 года) Плана-графика на 2024 год, и ПФХД на 25.12.2024 года расхождений не установлено.

Анализ фактического исполнения Плана-графика Учреждения на 2024 год (с изменениями от 26.12.2024 года) на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории, представлен в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/ п	План-график на 2024 год (с изменениями от 26.12.2024 года)			Первичные учетные документы		
	Наименование объекта закупки	Объем финансового обеспечения, рублей	Вид закупки	Наименование предмета контракта	Цена контракта , рублей	Вид закупки
1.	Устройство периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории	9 426 197,59	Конкурентная закупка	Устройство периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории	9 426 197,59	Электронный аукцион
	Итого	9 426 197,59			9 426 197,59	

В ходе анализа установлено:

1) При осуществлении закупок на выполнение работ по устройству периметрального ограждения МОУ «Невьянская СОШ» денежные средства (бюджетные ассигнования) были доведены в полном объеме;

2) Согласно позиции размещенного Плана-графика, была осуществлена закупка на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории путем проведения электронного аукциона в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) При определении начальной (максимальной) цены контракта был применен Метод сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) в соответствии с частью 6 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

По вопросу 4. Проверка процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории.

4.1. Документация (извещение) о закупках.

Анализ соответствия информации, указанной в аукционной документации на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ» требованиям статьи 30 Федерального закона №44-ФЗ представлен в Таблице 2.

Таблица 2

№ п/п	Дата, № извещения (Аукционная документация)	от 13.02.2024 года №0162300078624000027
1	Преимущество участникам закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации.	Установлено

Согласно аукционной документации к участию в закупках допускаются только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие организации, что является соблюдением требований статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ.

В результате анализа соответствия информации, указанной в аукционной документации на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории требованиям статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ нарушений не установлено.

Признаков ограничения доступа к информации о закупке, приводящей к необоснованному ограничению числа участников закупки не выявлено.

В результате анализа соответствия информации, указанной в аукционной документации на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ» требованиям части 2 статьи 44, части 6 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ нарушений не установлено.

Проект контракта по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории включает в себя обязательные условия, предусмотренные статьей 34 Федерального закона №44-ФЗ.

4.2. Процедуры определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Согласно протоколу подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 27.02.2024 года №ИЭА1 по закупке №0162300078624000027 на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории:

- поступило 5 (пять) заявок от участников закупки;
- 5 (пять) заявок признано соответствующим требованиям, установленным в извещении; отклонено 0 (ноль) заявок;
- по результатам подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) победителем аукциона признан участник закупки идентификационный № 115953178, с ценовым предложением 9 426 197,59 рублей (Девять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто девяносто семь рублей 59 копеек).

Протокол подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) размещен в ЕИС 27.02.2024 года.

Требования к порядку подведения итогов закупок и к размещению их результатов в ЕИС соблюдены.

Жалобы участников закупок в органы контроля в сфере закупок по закупке на выполнение работ в 2024 году по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории отсутствуют.

4.3. Заключение контрактов.

В 2024 году МОУ «Невьянская СОШ» на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории заключен один муниципальный контракт, информация о котором представлена в Таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Муниципальный контракт (дата, №)	Подрядчик	Предмет контракта	Место выполнения работ	Цена контракта, рублей
1.	от 12.03.2024 года №39	ООО «УРАЛРЕСУРС»	Устройство периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории	Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Невьянское, ул. Ленина, 55	3 686 620,87
				Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9	3 243 610,49
				Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское, ул. Ленина, 11	2 495 966,23
				ВСЕГО	9 426 197,59

Муниципальный контракт, заключенный в 2024 году на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории, соответствует проекту контракта, предусмотренному документацией (извещением) о закупке. Сроки заключения контракта по результатам проведения конкурентных процедур соблюдены.

Информация в ЕИС о заключении контракта размещена в установленный законодательством срок (13.03.2024 года)

Обеспечение исполнения контракта (независимая гарантия ПАО «МТС-Банк» № 1507321 от 29.02.2024 года на сумму 471 309,88 рублей со сроком действия до 12.08.2024 года включительно) по проведенной конкурентной процедуре предоставлена МОУ «Невьянская СОШ» в соответствии с требованиями статей 34, 45, 51, 96 Федерального закона № 44-ФЗ.

По вопросу 5. Проверка исполнения контрактов на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории.

Муниципальный контракт от 12.03.2024 года № 39 на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории, заключенный с ООО «УРАЛРЕСУРС» на сумму 9 426 197,59 рублей по итогам проведения электронного аукциона, в том числе:

- по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Невьянское, ул. Ленина, 55 стоимость работ 3 686 620,87 рублей;

- по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9 стоимость работ 3 243 610,49 рублей;

- по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское, ул. Ленина, 11 стоимость работ 2 495 966,23 рублей.

Окончание выполнения работ по 07.07.2024 года.

Выполненные работы подтверждены на общую сумму 9 426 197,59 рублей, в том числе:

1) по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Невьянское, ул. Ленина, 55:

- документом о приемке (актом) № 1 от 18.06.2024 года (подписан Заказчиком электронной подписью 24.06.2024 года) на сумму 3 686 620,87 рублей,

- Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 (форма по ОКУД 0322005)

от 18.06.2024 года № 1 на сумму 3 686 620,87 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (форма по ОКУД 0322001) от 18.06.2024 года № 1 на сумму 3 686 620,87 рублей;

2) по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9:

- документом о приемке (актом) № 2 от 05.07.2024 года (подписан Заказчиком электронной подписью 19.07.2024 года) на сумму 3 243 610,49 рублей,

- Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 (форма по ОКУД 0322005) от 05.07.2024 года № 2 на сумму 3 243 610,49 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (форма по ОКУД 0322001) от 05.07.2024 года № 2 на сумму 3 243 610,49 рублей;

3) по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское, ул. Ленина, 11:

- документом о приемке (актом) № 1 от 05.07.2024 года (подписан Заказчиком электронной подписью 19.07.2024 года) на сумму 2 495 966,23 рублей,

- Актом о приемке выполненных работ формы КС-2 (форма по ОКУД 0322005) от 05.07.2024 года № 1 на сумму 2 495 966,23 рублей,

- Справкой о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (форма по ОКУД 0322001) от 05.07.2024 года № 1 на сумму 2 495 966,23 рублей.

На основании с пункта 6.4 муниципального контракта от 12.03.2024 года № 39, в соответствии с частью 3 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, для проверки соответствия выполненных работ условиям контракта МОУ «Невьянская СОШ» провело экспертизу. Для этого Приказом МОУ «Невьянская СОШ» №100¹⁵ создана экспертная комиссия, которая состоит из 5 человек. В ходе работы экспертной комиссии было подготовлено 3 акта о проведении экспертизы результатов работ, предусмотренных муниципальным контрактом №39 от 12.03.2024 года, в части их соответствия условиям контракта.

Выполненные работы оплачены на общую сумму 9 426 197,59 рублей, в том числе:

- за работы, произведенные по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Невьянское, ул. Ленина, 55, оплачены 26.06.2024 года платежным поручением №1104 от 25.06.2024 года в сумме 3 686 620,87 рублей;

- за работы, произведенные по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9, оплачены 29.07.2024 года платежным поручением №1338 от 24.07.2024 года в сумме 3 243 610,49 рублей;

- за работы, произведенные по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-он, с. Голубковское ул. Ленина, 11, оплачены 29.07.2024 года платежным поручением №1339 от 24.07.2024 года в сумме 2 495 966,23 рублей.

Нарушений срока оплаты работ по контракту не установлено.

В результате анализа своевременности размещения в ЕИС информации установлено, что Учреждением в соответствии с частью 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ своевременно и в полном объеме направлена информация и документы в ЕИС, подлежащие включению в реестр контрактов.

Результат закупки соответствует заключенному контракту на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории и законодательству Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

¹⁵ Приказ МОУ «Невьянская СОШ» от 20.06.2024 года № 100 «О проведении экспертизы приемки товаров, работ, услуг» (далее – Приказ МОУ «Невьянская СОШ» № 100)

По вопросу 6. Анализ эффективности расходов на закупки товаров, работ, услуг.

Анализ эффективности расходов на закупки товаров, работ, услуг произведен на основании Методики определения эффективности закупок, являющейся Приложением №2 к Стандарту «Аудит в сфере закупок»¹⁶.

1) Определение потенциальной экономии бюджетных средств на стадии формирования и обоснования начальных (максимальных) цен контрактов (далее – НМЦК).

НМЦК определена в виде сметных расчетов (локальный сметный расчет №1, №2, №3) выполненных базисно – индексным методом в ценах по состоянию на 1 квартал 2023 года.

В данных локально сметных расчетах из 21 позиции:

- стоимость 11 (одиннадцати) видов работ определена по федеральным единичным расценкам (далее – ФЕР);

- стоимость 5 (пяти) видов работ определена по федеральным сметным ценам на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые при строительстве (далее - ФССЦ);

- стоимость 5 (пяти) видов материалов определена по предложению сторонней организации (панель ограждения, столб стальной, крепление, калитка, ворота распашные).

В результате анализа установлено, что НМЦК по позиции панель ограждения «2D», предусмотренная Учреждением в ЛСР, ниже средних рыночных цен на однородный товар.

2) Определение экономии бюджетных средств в процессе проведения конкурентных процедур МОУ «Невьянская СОШ» на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории (Таблица 4).

Таблица 4

№ п/п	Муниципальный контракт (дата, №)	Предмет контракта	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей	Цена контракта, рублей	Экономия бюджетных средств, рублей (гр.4 – гр.5)
гр.1.	гр.2.	гр.3.	гр.4.	гр.5.	гр.6.
1.	от 12.03.2024 года №39	Устройство периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории	10 313 861,72	9 426 197,59	887 664,13

Таким образом, экономия бюджетных средств в процессе проведения конкурентных процедур составила 887 664,13 рублей или 8,6 % от начальной максимальной цены контракта.

3) Дополнительная экономия бюджетных средств, полученная по результатам осуществления закупки и заключения контракта, и экономия бюджетных средств, сложившихся при исполнении контракта, отсутствуют.

¹⁶ Стандарт №3 «Аудит в сфере закупок товаров. Работ и услуг, осуществляемых объектами контроля», утвержден распоряжением Контрольного управления муниципального образования Алапаевское от 08.06.2023 года №20 (с изм. от 15.04.2024 года №9) (далее –Стандарт «Аудит в сфере закупок»)

4) Анализ соблюдения принципа обеспечения конкуренции в процессе осуществления конкурентной закупки МОУ «Невьянская СОШ» на выполнение работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории представлен в Таблице 5.

Таблица 5

№ п/п	Идентификационный код закупки	Наименование объекта закупки	Способ размещения заказа	Начальная (максимальная) цена контракта, рублей	Количество заявок, поданных участником	Количество заявок участников, допущенных комиссией заказчика к процедурам закупок
1.	243660100665766 770100100180004 329243	Устройство периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории	Электронный аукцион	10 313 861,72	5	5

В ходе оценки эффективности расходов на закупки были определены основные показатели анализа конкуренции, которыми являются:

- Среднее количество поданных заявок на одну закупку, рассчитывается по следующей формуле:

$$(КЗ / КП = СКЗ), \text{ где:}$$

КЗ – общее количество заявок, поданных участниками (учитываются все процедуры),

КП – общее количество процедур закупок,

СКЗ – среднее количество поданных заявок на одну закупку.

Показатель среднего количества поданных заявок на одну закупку составляет 5,0 согласно нижеприведенному расчету:

$$(5 \text{ заявок}) / 1 \text{ процедура закупок} = 5,0$$

Что свидетельствует о высокой привлекательности аукционов для участников данных торгов.

- Среднее количество допущенных заявок на одну закупку, рассчитывается по формуле:

$$(КДЗ / КП = СКДЗ), \text{ где:}$$

КДЗ – общее количество заявок участников, допущенных комиссией заказчика к процедурам закупок,

КП – общее количество процедур закупок,

СКДЗ – среднее количество допущенных заявок на одну закупку.

Показатель среднего количества допущенных заявок на одну закупку составляет 5,0 согласно нижеприведенному расчету:

$$(5 \text{ заявок}) / 1 \text{ процедура закупок} = 5,0$$

Что свидетельствует о высокой способности участников торгов подготовить заявку на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе.

Таким образом, данные проведенного анализа свидетельствуют о высоком уровне конкуренции на торгах, Учреждением соблюден принцип обеспечения конкуренции.

В ходе аудита в сфере закупок Контрольным управлением осуществлялась проверка и анализ результативности расходов на закупки в рамках исполнения муниципальных контрактов, а также анализ соблюдения принципа ответственности за результативность обеспечения муниципальных нужд.

Под результативностью расходов на закупки понимается степень достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств и целей осуществления закупок.

Контрольным управлением проведена выездная проверка, по результатам которой составлен один Акт осмотра (Приложение №1 к Акту проверки от 26.09.2025 года).

В ходе визуального осмотра выполненных работ по устройству периметрального ограждения в рамках комплексных ремонтных работ капитального характера по благоустройству территории МОУ «Невьянская СОШ» установлено:

1. В ходе выполнения работ в рамках одного муниципального контракта по устройству периметрального ограждения территории МОУ «Невьянская СОШ» допущена пересортица между местами проведения работ (между объектами), а именно:

- по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-н, с. Невьянское, ул. Ленина, 55 произведены работы, не предусмотренные в стоимостном и количественном значении локальным сметным расчетом, являющимся приложением к муниципальному контракту, и актом о приемке выполненных работ от 18.06.2024 года № 1 на сумму 3 686 620,87 рублей, по установке 1 (одного) столба стального оцинкованного (сечением 100х100х3, длиной 4300мм);

- по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-н, с. Голубковское, ул. 60 лет Октября, 9 выявлены невыполненные работы, предусмотренные локальным сметным расчетом, являющимся приложением к муниципальному контракту, и актом о приемке выполненных работ от 05.07.2024 года № 2 на сумму 3 243 610,49 рублей, по установке 1 (одного) столба стального оцинкованного (сечением 100х100х3, длиной 4300мм) и установлен факт оплаты подрядчику стоимости данного столба.

2. В результате проведенного осмотра установлено наличие по адресу: Свердловская область, Алапаевский р-н, с. Голубковское, ул. Ленина, 11 большого количества обрезков (кусков) Панели ограждения «2D» (B2630хШ2500).

Исходя из остатков панелей можно говорить о неэффективном расходовании бюджетных средств, а именно:

- 2 куска высотой 263 см и шириной 140 и 110 см составляют одну целую панель ограждения;

- 1 (один) кусок шириной 195 см: при фактическом наличии большого количества обрезков (шириной 55 см и более) необходимость отрезать 55 см от целой панели ограждения шириной 250 см отсутствовала.

То есть, работы по установлению периметрального ограждения территории МОУ «Невьянская СОШ» могли быть выполнены с использованием меньшего объема средств бюджета МО Алапаевское.

Неэффективное расходование бюджетных средств¹⁷ при устройстве периметрального ограждения территории МОУ «Невьянская СОШ» составило 18 926,41 рублей¹⁸.

¹⁷ Код вида нарушения 7.И. Классификатора нарушений, выявляемых Контрольным управлением муниципального образования Алапаевское в ходе внешнего муниципального финансового контроля (далее - Классификатор)

¹⁸ Информация МКУ «УЖКХ,СиООМС» от 25.09.2025 года № 632 (вх. № 278 от 25.09.2025года)

9. Выводы:

№п/п	Кол-во	Сумма	Вид нарушения	Код вида нарушения
Иные нарушения				
1	1	18 926,41	Неэффективное расходование бюджетных средств	7.И.
2	1	18 926,41	-	-

10. Предложения (рекомендации):

10.1. 06.10.2025 года в адрес Главы муниципального образования Алапаевское направлено представление для принятия следующих мер по устранению выявленных нарушений:

Провести служебную проверку по результатам контрольного мероприятия и рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства.

10.2. 06.10.2025 года в адрес директора МОУ «Невьянская СОШ» направлено представление для принятия следующих мер по устранению выявленных нарушений:

1) Должностную инструкцию юрисконсульта с функциями контрактного управляющего МОУ «Невьянская СОШ», утвержденную приказом МОУ «Невьянская СОШ» от 10.10.2023 года № 169, привести в соответствие с нормами действующего законодательства в сфере закупок.

2) Усилить контроль за приемкой поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги, предусмотренных контрактами (договорами), включая за проведением экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги.

3) При проведении закупок товаров, работ, услуг для нужд МОУ «Невьянская СОШ» соблюдать принцип эффективности использования бюджетных средств.

10.3. 10.10.2025 года в Алапаевскую городскую прокуратуру направлена информация по выявленным в ходе проведения контрольного мероприятия нарушениям законодательства.