



проект

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № _____

27 августа 2026 года

г. Алапаевск

Информация о ходе газификации (догазификации) населенных пунктов муниципального образования Алапаевское в 2026 году

Заслушав информацию Администрации муниципального образования Алапаевское о ходе газификации (догазификации) населенных пунктов муниципального образования Алапаевское в 2026 году, в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 №775-УГ, а также муниципальной программой «Развитие и модернизация коммунального хозяйства на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года», утвержденной Постановлением Администрации МО Алапаевское 01.11.2022 № 1528 (с изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское,

РЕШИЛА:

1. Информацию Администрации муниципального образования Алапаевское «Информацию о ходе газификации (догазификации) населенных пунктов муниципального образования Алапаевское в 2026 году» принять к сведению (прилагается).
2. Рекомендовать Администрации муниципального образования Алапаевское:
 - 1) продолжить процесс фактического присоединения и пуска газа по уже заключенным договорам в зоне ранее построенных газораспределительных сетей;
 - 2) активизировать разъяснительную работу с населением с целью заключения новых договоров по программе догазификации.
3. Думе муниципального образования Алапаевское заслушать информацию об исполнении настоящего Решения Думы в августе 2027 года.
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.
5. Организационному отделу аппарата Думы муниципального образования Алапаевское разместить настоящее Решение на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».

6. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по социальным вопросам Думы муниципального образования Алапаевское (М.Н. Зубарева).

Председатель Думы
муниципального образования
Алапаевское

О.Н. Бычкова

ИНФОРМАЦИЯ **о ходе газификации (догазификации) населенных пунктов** **муниципального образования Алапаевское в 2026 году**

Мероприятия, необходимые для обеспечения газификации жителей муниципального округа муниципальное образование Алапаевское осуществляется в соответствии с Региональной программой газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021 – 2030 годы, утвержденной Указом Губернатора Свердловской области от 29.12.2021 №775-УГ, а также муниципальной программой «Развитие и модернизация коммунального хозяйства на территории муниципального образования Алапаевское до 2030 года», утвержденной Постановлением Администрации МО Алапаевское 01.11.2022 № 1528 (с изменениями).

На территории муниципального образования Алапаевское мероприятия Региональной программы газификации реализуются силами ГУП СО «Газовые сети» и АО «ГАЗЭКС» в соответствии со сроками, утвержденными Региональной программой.

В структуру исполнительно-распорядительного органа – муниципальное образование Алапаевское входят 13 территориальных органов Администрации, наделенных правами юридического лица, объединяющие 71 населённый пункт из них газифицировано 11 населённых пунктов с.Ялуниинское, с.Арамашево, д.Катышка, с.Толмачево, п. Заря, с.Коптелово, с.Костино, с.Клевакино, д.Сохарева, п.Курорт Самоцвет, пгт. Верхняя Синячиха.

Доля газифицированных населенных пунктов составляет 15,4%, уровень газификации домовладений в газифицированных населенных пунктах муниципального образования Алапаевское составляет: 65,6% (1587 домовладений) от домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах муниципального образования Алапаевское 2418.

Процесс фактического присоединения и пуска газа по заключенным договорам в зоне ранее построенных газораспределительных сетей продолжаются, но темпы замедлились по объективным причинам – несвоевременное финансирование Программы (строительства новых сетей газораспределения) Региональным оператором газификации.

В план график газификации Свердловской области до 2030 года включено 2294 домовладений, расположенных в газифицированных населенных пунктах муниципального образования Алапаевское.

Информация по газификации размещена на сайте муниципального образования Алапаевское, на информационных стендах территориальных управлений.

Ведется разъяснительная работа с населением на уровне поселковой и сельских администраций, оказывается помощь в формировании заявок специалистами администрации МО, специалистами территориальных управлений, специалистами ГРО – ГУП СО «Газовые сети», АО «ГАЗЭКС».

За период программы догазификации в муниципальном образовании Алапаевское по данным Дашборда от 26.06.2026

ГРО	Общее количество не газифицированных домо-владений по актуализированному плану-графику	Всего заявок на догазификацию	Количество принятых заявок на догазификацию	Процент принятых заявок от плана графика	Заключено договоров	Исполнено до границ земельного участка	Выполнено подключений (домовладений) от исполнено до границ з/у	% (подключено от исполнено до границ земельного участка)
на 17.01.2025								
АО «ГАЗЭКС»	966	640	497	51,0%	491	446	216	48,4%
ГУПСО «Газовые сети»	941	894	683	72,5%	663	485	325	67,0%
Всего	1907	1534	1180	61,8%	1154	931	541	58,1%
на 15.01.2026								
АО «ГАЗЭКС»	966	730 (↑90)*	441 (↓56)*	45,6% (↓6,0)*	435 (↓56)*	415 (↓31)*	352 (↑136)*	84,8% (↑36,4)*
ГУПСО «Газовые сети»	1328	1143 (↑249)*	856 (↑173)*	64,4% (↓8,1)*	840 (↑177)*	555 (↑70)*	457 (↑132)*	82,3% (↑15,3)*
Всего	2294	1873	1297	56,5%	1275	970	809	83,4%
на 04.08.2026								
АО «ГАЗЭКС»	966	781 (↑51)*	487 (↑46)*	50,0% (↑4,4)*	479 (↑44)*	468 (↑53)*	387 (↑35)*	82,6% (↓2,2)*
ГУПСО «Газовые сети»	1328	1192 (↑49)*	854 (↑19)*	64,3% (↓0,1)*	843 (↑3)*	532 (↓23)*	479 (↑22)*	90,0% (↑7,7)*
Всего	2294 (↑387)*	1973 (↑100)*	1341 (↑44)*	58,4% (↑1,9)*	1322 (↑47)*	1000 (↑30)*	866 (↑57)*	86,6% (↑3,2)*

*-прирост

В рамках заключенных договоров по программе догазификации по данным Дашборда на 31.07.2026 создана техническая возможность подключения (технологического присоединения) к 137 домовладениям (до границ земельных участков заявителей)

№ п/п	Населенный пункт	Выполнено фактическое присоединение	Из них просрочка по договорам до 31.12.2025	Срок действия договора до 31.12.2026	Срок действия договора до 31.12.2027
1	д.Катышка	10	0	9	1
2	п.Заря	8	0	8	0
3	п.Курорт Самоцвет	6	0	6	0
4	с.Арамашево	15	0	11	4
5	с.Клевакино	2	0	2	0
6	с.Коптелово	7	0	5	2

7	с.Костино	2	0	2	0
8	с.Толмачево	5	0	5	1
9	с.Ялунинское	1	0	1	0
10	пгт.Верхняя Синячиха	81	26	36	19
Итого		137	26	85	27

По данным ГРО ГУПСО «Газовые сети» строительство газораспределительной сети с доведением газопровода до границ земельных участков в с.Деево, с.Раскатиха, с.Гостьково согласно утвержденному плану-графику запланированы до 31.12.2027, договора на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования заключаются: с.Деево заключено – 130 договоров, с. Раскатиха – 48 договоров, с. Гостьково – 36 договоров.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту Решения Думы

***«Информация о ходе газификации (догазификации)
населенных пунктов муниципального образования Алапаевское
в 2026 году»***

Принятие настоящего проекта Решения Думы муниципального образования Алапаевское необходимо в целях информирования депутатов Думы муниципального образования Алапаевское о ходе газификации (догазификации) населенных пунктов муниципального образования Алапаевское.

На основании представленной информации от Администрации муниципального образования Алапаевское, подготовлен проект Решения и направлен на заседание постоянной комиссии по социальной политике Думы муниципального образования Алапаевское.

Главный специалист
организационного отдела
аппарата Думы МО Алапаевское



Н.С. Андрианова