



проект

## ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЛАПАЕВСКОЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

### РЕШЕНИЕ №

28 августа 2025 г.

г. Алапаевск

#### *О рассмотрении отчета Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры»*

Рассмотрев и обсудив отчет Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры», представленный председателем Контрольного управления муниципального образования Алапаевское Ю.Н. Девятым от 08.08.2025 года №213, руководствуясь ст. 23, 33 Устава муниципального образования Алапаевское, Регламентом Думы муниципального образования Алапаевское, Дума муниципального образования Алапаевское,

#### **РЕШИЛА:**

1. Отчет Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры» принять к сведению (прилагается).

2. Рекомендовать Главе муниципального образования Алапаевское (О.Р. Булатов) принять меры по устранению выявленных нарушений по результатам контрольного мероприятия.

3. Председателю Контрольного управления муниципального образования Алапаевское (Ю.Н. Девятым) в рамках отчета о деятельности Контрольного управления муниципального образования Алапаевское за 2025 год предоставить информацию в Думу муниципального образования Алапаевское об устранении нарушений, выявленных в ходе контрольного мероприятия.

5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

6. Организационному отделу аппарата Думы муниципального образования Алапаевское настоящее Решение обнародовать, путем размещения на официальном сайте муниципального образования Алапаевское в разделе «Дума».

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам Думы муниципального образования (Жолобов А.А.).

Председатель Думы  
муниципального образования Алапаевское  
Алапаевское

О.Н. Бычкова

Орготделу  
в работу  
ГД.  
12.08.2025



**КОНТРОЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
АЛАПАЕВСКОЕ**

Р. Люксембург ул., д. 31, г. Алапаевск  
Свердловская область, 624601  
тел./факс (34346) 3-44-08  
E-mail: control@alapaevskoe.ru  
ОГРН 1086601001090  
ИНН/КПП 6601013125/660101001

Председателю Думы  
муниципального образования  
Алапаевское

О.Н. Бычковой

08.08.2025 № 213  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Уважаемая Ольга Николаевна!

Контрольное управление муниципального образования Алапаевское в соответствии с пунктом 2 раздела 10 главы IV «Регламента Контрольного управления муниципального образования Алапаевское» направляет Вам отчет о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры».

Приложение: «Отчет о результатах контрольного мероприятия»  
на 15 листах.

Председатель  
Контрольного управления  
муниципального образования  
Алапаевское

Ю.Н. Девятых

Вх №	78
"18"	08 2025 г.
Дума муниципального образования Алапаевское	





**Контрольное управление муниципального образования Алапаевское**

624600, Свердловская область, г. Алапаевск, ул. Р.Люксембург, 31, ОГРН 1086601001090,  
ИНН 6601013125, КПП 660101001, тел. 3-44-08, факс 3-44-08, control@alapaevskoe.ru

**ОТЧЕТ  
О РЕЗУЛЬТАТАХ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ**

**«Проверка целевого и эффективного использования средств бюджета  
муниципального образования Алапаевское, направленных в 2024 году на  
ремонт Коптеловского дома культуры»**

«08» августа 2025 года

г. Алапаевск

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 1.4. раздела 1 Плана работы Контрольного управления муниципального образования Алапаевское на 2025 год, утвержденного распоряжением Контрольного управления муниципального образования Алапаевское от 13.12.2024 года № 28, распоряжение Контрольного управления муниципального образования Алапаевское о проведении контрольного мероприятия от 28.04.2025 года № 9.

2. Предмет контрольного мероприятия: использование средств бюджета, выделенных в 2024 году на ремонт Коптеловского дома культуры.

3. Объект контрольного мероприятия: Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское.

4. Проверяемый период деятельности: 2024 год.

5. Срок проведения контрольного мероприятия: с 28.04.2025 года по 30.06.2025 года.

6. Вопросы контрольного мероприятия:

6.1. Общие сведения.

6.2. Проверка законности и целевого использования бюджетных средств, достоверность финансовых операций объекта контрольного мероприятия.

6.3. Оценка результативности (эффективности) использования средств бюджета.

7. Краткая характеристика объекта проверки:

Устав муниципального учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское, утвержден



постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 06.03.2023 года № 271<sup>1</sup>.

Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское, именуемое в дальнейшем (далее – МУК «ЦДК»), является некоммерческой организацией, созданной муниципальным образованием Алапаевское в целях создания условий для организации культурного досуга и приобщения населения муниципального образования Алапаевское к творчеству, культурному развитию и самообразованию, предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере культуры, в соответствии с частью 2 статьей 58 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Полное наименование: Муниципальное учреждение культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское.

Сокращенное наименование: МУК «ЦДК».

Организационно-правовая форма: учреждение.

Тип муниципального учреждения - бюджетное учреждение.

ИНН 6677000711, ОГРН 1126677000108, КПП 667701001.

Местонахождение и почтовый адрес: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, 25.

Юридический адрес: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, 25.

В состав МУК «ЦДК» входят следующие подразделения не имеющие права юридического лица (филиалы и подведомственные им сельские клубы):

1. Заринский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, п. Заря, ул. Ленина, 25.

Филиал имеет 2 подведомственных сельских клуба:

- Толмачевский сельский клуб, адрес места нахождения: 624632, Свердловская область, Алапаевский район, с. Толмачево, ул. 1 Мая, 16;

- Нижне-Синячихинский сельский клуб, адрес места нахождения: 624641, Свердловская область, Алапаевский район, с. Нижняя Синячиха, ул. Краснооктябрьская, 21.

2. Верхнесинячихинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624690, Свердловская область, Алапаевский район, пгт Верхняя Синячиха, ул. Красной Гвардии, 11.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Ясашинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624620, Свердловская область, Алапаевский район, п. Ясашная, ул. Клубная, 9.

3. Бубчиковский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624696, Свердловская область, Алапаевский район, п. Бубчиково, ул. Ленина, 6.

Филиал имеет 1 подведомственный Дом культуры:

<sup>1</sup> Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 06.03.2023 года № 271 «Об утверждении Устава муниципального учреждения культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское».

- Ельничный Дом культуры. Адрес места нахождения: 624655, Свердловская область, Алапаевский район, с. Ельничная, ул. Клубная, 17.

4. Голубковский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624647, Свердловская область, Алапаевский район, с. Голубковское, ул. Школьная, д.1.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Гаранинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624693, Свердловская область, Алапаевский район, п. Гаранинка, ул. Победы, д.6.

5. Кировский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624643, Свердловская область, Алапаевский район, с. Кировское, ул. Ленина, 29.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Бобровский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624643, Свердловская область, Алапаевский район, д. Бобровка, ул. Клубная, 11.

6. Останинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624642, Свердловская область, Алапаевский район, с. Останино, ул. Зелёная, 35.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Путиловский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624642, Свердловская область, Алапаевский район, д. Путилова, ул. Ленина, 6.

7. Костинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, с. Костино, ул. Садовая, 2.

Филиал имеет 4 подведомственных сельских клуба:

- Бутаковский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, д. Бутакова, ул. Советская, 7.

- Ярославский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, д. Ярославль, ул. Матвеева, 18.

- Ячменевский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624683, Свердловская область, Алапаевский район, д. Ячменева, ул. Центральная, 29.

- Клевакинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624681, Свердловская область, Алапаевский район, с. Клевакино, ул. Центральная, 39-а.

8. Невьянский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624645, Свердловская область, Алапаевский район, с. Невьянское, ул. Клубная, 2.

Филиал имеет 2 подведомственных сельских клуба:

- Первуновский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624645, Свердловская область, Алапаевский район, д. Первунова, ул. Ленина, 45.

- Ключевской сельский клуб. Адрес места нахождения: 624645, Свердловская область, Алапаевский район, д. Ключи, ул. Фрунзе, 1.

9. Коптеловский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624670, Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Ленина, 47.

Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Вогульский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624680, Свердловская область, Алапаевский район, деревня Вогулка, ул. Луговая, 3-2.

10. Деевский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Деево, ул. Кирова, 4.



Филиал имеет 1 подведомственный сельский клуб:

- Раскатихинский сельский клуб. Адрес места нахождения: 624675, Свердловская область, Алапаевский район, с. Раскатиха, ул. Ленина, 23.

11. Ялунинский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624680, Свердловская область, Алапаевский район, с. Ялунинское, ул. Мира, 18-В.

12. Арамашевский Дом культуры. Адрес места нахождения филиала: 624672, Свердловская область, Алапаевский район, с. Арамашево, ул. Пушкарева, 15.

Филиал имеет 2 подведомственных сельских клубов:

- Сельский клуб поселка Курорт-Самоцвет. Адрес места нахождения: 624640, Свердловская область, Алапаевский район, поселок Курорт-Самоцвет, ул. Центральная, 12.

- Сельский клуб поселка станция Самоцвет. Адрес места нахождения: 624640, Свердловская область, Алапаевский район, п. Самоцвет, ул. Школьная, 41.

Филиалы осуществляют свою деятельность от имени МУК «ЦДК», которое несет ответственность за их деятельность.

Филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом МУК «ЦДК» и действуют в соответствии с положениями о них.

Сведения о замещении должностей руководителей за проверяемый период:

Начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры муниципального образования Алапаевское» – Макарова Аксана Владимировна<sup>2</sup>.

Директор муниципального учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское – Авдюкова Екатерина Геннадьевна<sup>3</sup>.

Заведующая филиалом Коптеловского Дома культуры муниципального образования Алапаевское – Овчинникова Наталья Сергеевна<sup>4</sup>.

**8. По результатам контрольного мероприятия установлено следующее:**

**По вопросу 1. Общие сведения.**

Муниципальная программа «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» утверждена постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 18.10.2022 года № 1485 (с изменениями, внесенными постановлением Администрации

<sup>2</sup> Распоряжение Администрации муниципального образования Алапаевское от 17.12.2021 года №935-к «О приеме и назначении Макаровой А.В.»

<sup>3</sup> Распоряжение Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.12.2011 года №662-к «О приеме на работу и назначении на должность директора муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское Авдюковой Е.Г.»

<sup>4</sup> Приказ муниципального учреждения культуры «Коптеловское клубное объединение» муниципального образования Алапаевское о приеме работника на работу от 02.07.2020 года №57 (с изменениями от 30.03.2021 года №25)

муниципального образования Алапаевское от 03.02.2025 года № 151)<sup>5</sup>.

Контроль за исполнением Постановления № 1485 (с изменениями) возложен на заместителя главы Администрации муниципального образования Алапаевское по социальным вопросам.

МУК «ЦДК» является исполнителем мероприятия 1.15. «Ремонт зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, приведение в соответствии с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами» подпрограммы 1. «Развитие культуры и искусства» муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» (далее – **мероприятие 1.15.**).

В соответствии с Решением Думы муниципального образования Алапаевское от 14.12.2023 года № 291<sup>6</sup> в 2024 году на **мероприятие 1.15.** предусмотрены средства бюджета в размере **13 654,80 тыс.рублей.**

В 2024 году между МУК «ЦДК» и муниципальным казенным учреждением «Управление культуры муниципального образования Алапаевское» заключено соглашение от 29.01.2024 года №8 «О порядке и условиях предоставления субсидий муниципальным бюджетным учреждениям на иные цели» на ремонт Коптеловского Дома культуры на сумму 13 654 800,00 рублей, в том числе:

- 12 289 300,00 рублей средства областного бюджета;
- 1 365 500,00 рублей средства местного бюджета.

Согласно данным, представленным Финансовым управлением Администрации муниципального образования Алапаевское исполнение **мероприятия 1.15.** в 2024 году составило **13 460,99 тыс.рублей.**

Фактическое исполнение расходов составило 98,58 %.

**По вопросу 2. Проверка законности и целевого использования бюджетных средств, достоверность финансовых операций объекта контрольного мероприятия.**

Коптеловский Дом культуры, площадью 754,1 м<sup>2</sup> (год завершения строительства 1958), расположенный по адресу: Свердловская область, Алапаевский район, с. Коптелово, ул. Ленина, д.47 (кадастровый номер 66:01:0000000:2491 присвоен 16.07.2015 года) находится в «Реестре объектов муниципальной собственности муниципального образования Алапаевское»<sup>7</sup> (далее – Коптеловский ДК).

<sup>5</sup> Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 18.10.2022 года № 1485 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в муниципальном образовании Алапаевское до 2030 года» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 03.02.2025 года № 151) (далее – Постановление № 1485 (с изменениями))

<sup>6</sup> Решение Думы муниципального образования Алапаевское от 14.12.2023 года № 291 «О бюджете муниципального образования Алапаевское на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов» (с изменениями, внесенными решением Думы муниципального образования Алапаевское от 24.12.2024 года № 411)

<sup>7</sup> На основании информации Управления муниципальным имуществом, архитектурой и градостроительством Администрации муниципального образования Алапаевское (далее – УМИАГ) исх. от 19.05.2025 года №975.



В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.12.2022 года №1963<sup>8</sup> Коптеловский ДК закреплён на праве оперативного управления за МУК «ЦДК» с первоначальной стоимостью 0,00 рублей.

Объекты основных средств, полученные субъектом учета от собственника (учредителя), иной организации государственного сектора, в соответствии с пунктом 24 Федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства»<sup>9</sup>, пунктом 29 Инструкции № 157н<sup>10</sup>, подлежат признанию в бухгалтерском учете в оценке, определенной передающей стороной (собственником (учредителем)), - по стоимости, отраженной в передаточных документах.

Вместе с тем, принять объект недвижимости к учету только в количественном выражении нельзя, так как организация должна обеспечить как количественный, так и стоимостный учет (часть 1 статьи 12 Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ,<sup>11</sup> пункт 22 Инструкции № 157н).

По данным «Оборотно-сальдовой ведомости по счету 101.12. за 31.12.2024 года» здание Коптеловского дома культуры оприходовано на счете 101.12 «Нежилые помещения - недвижимое имущество учреждения» только в количественном выражении.

К проверке представлена инвентарная карточка учета нефинансовых активов №01011200045 (Форма по ОКУД 0509215) (далее – инвентарная карточка), дата открытия – 01.01.2023, балансодержатель – МУК «ЦДК», наименование объекта – дом культуры, местонахождение – Коптеловский ДК, балансовая стоимость – 0,00 тыс. рублей.

В результате проверки установлено, что в разделе 1 в графе 3 инвентарной карточки датой принятия объекта к учету является 06.07.2015 года. При этом, на основании Постановления 1963 здание закреплено за МУК «ЦДК» на праве оперативного управления 30.12.2022 года.

***В нарушение требований Приказа Минфина России от 07.11.2022 года №157н<sup>12</sup> в инвентарной карточке не заполнены следующие разделы:<sup>13</sup>***

<sup>8</sup> Постановление Администрации муниципального образования Алапаевское от 30.12.2022 года №1963 «О передаче муниципального имущества в оперативное управление муниципальному учреждению культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское (далее – Постановление 1963).

<sup>9</sup> Приказ Минфина России от 31.12.2016 № 257н «Об утверждении федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства» (далее – стандарт).

<sup>10</sup> Приказ Минфина России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция № 157н).

<sup>11</sup> Федеральный закон от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

<sup>12</sup> Приказ Минфина России от 07.11.2022 года № 157н «О внесении изменений в приложения № 1 - 5 к приказу Министерства финансов Российской Федерации от 15 апреля 2021 года №61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению» (далее – Приказ Минфина России от 07.11.2022 года № 157н).

<sup>13</sup> Код вида нарушения 2.И Классификатора нарушений, выявляемых Контрольным управлением муниципального образования Алапаевское в ходе внешнего муниципального финансового контроля (далее – Классификатор)

- раздел 2 «Сведения об объекте» (пункт 105);
- раздел 3 «Краткая индивидуальная характеристика объекта» (пункт 106);
- раздел 8 «Сведения о проведенном ремонте, достройке, реконструкции, модернизации» (пункт 111).

С целью проведения капитального ремонта здания Коптеловского ДК МУК «ЦДК» заключены один муниципальный контракт и два договора на общую сумму **13 884 687,23 рублей**, в том числе:

1) Муниципальный контракт с ООО «ТЕХСЕРВИС» от 17.05.2024 года №0162200011824001298 (ИКЗ 243667700071166770100100090014120244) на выполнение капитального ремонта здания Коптеловского дома культуры (место выполнения работ: 624640 Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово, ул. Ленина, д.47) на сумму **12 972 060,00 рублей**.

Муниципальный контракт заключен по результатам проведения электронного аукциона на основании протокола подведения итогов от 02.05.2024 года №0162200011824001298, в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

В рамках исполнения муниципального контракта между МУК «ЦДК» и ООО «ТЕХСЕРВИС» заключены четыре (4) дополнительных соглашения, в том числе:

1) *От 26.06.2024 года об изменении объема и материала.* В связи с тем, что проем для дверных блоков внутренних оказался меньше на 4 м<sup>2</sup>, дверные блоки внутренние: двупольные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные в количестве 7,2 м<sup>2</sup> заменены на дверные блоки ОЛОВИ Дуб золотистый в комплекте, с сохранением первоначальной функциональности в объеме 3,198 м<sup>2</sup>. Заменяемый материал является материалом с улучшенными функциональными свойствами (характеристиками) без изменения ухудшения качества.

2) *От 26.06.2024 года об изменении материала,* указанного в позициях 6,7,8,25,26,46,107 локального сметного расчета (приложение № 3 к контракту), позициях 47,50 локального сметного расчета (приложение № 4 к контракту). В связи с отсутствием материала на складе поставщиков, производителей блоки дверные, одностворчатые, 3-х филёнчатые, глухие сосновые, лакированные, модель FF OKSAMANTY 3P в количестве 15 шт. заменены на блоки дверные ОЛОВИ Дуб золотистый (с притвором) в комплекте со скобяными изделиями для блоков входных дверей в помещение с сохранением первоначальной функциональности в количестве 15 шт. Заменяемый материал является материалом с улучшенными функциональными свойствами (характеристиками) и не приведет к ухудшению качества выполняемых работ.

3) *От 26.06.2024 года о замене одного материала на другой.* В связи с тем, что по существующему напольному покрытию монтаж ламината невозможен и может привести к ухудшению качества результатов работ,



дополнительным расходам, невозможности использования объекта, ламинат 33 класса износостойкости, толщиной 9,5 в количестве 185,525 м<sup>2</sup> заменен на линолеум коммерческий «TARKETT ACCZENT UNIVERSAL» (толщина 2мм, толщина защитного слоя 0,7 мм гетерогенный класс 34/43, пожарная безопасность Г2,В2,РП1Д2,Т2) в количестве 185,525м<sup>2</sup>. Замена материала улучшает функциональность без изменения ухудшения качества.

4) *От 20.08.2024 года о замене офисной перегородки* для организации тамбура, гардеробной из ПВХ на твинблок ТБ200, так как несущей конструкцией здания служат наружные и внутренние стены, которые совместно с элементами перекрытия обеспечивают общую устойчивость здания. Вновь возводимые перегородки из твинблока ТБ200 являются улучшенными по сравнению с характеристиками, указанными в контракте.

При сверке Актов о приемке выполненных работ формы КС-2 на соответствие локальным сметным расчетам, расхождения не установлены.

В соответствии с пунктом 6 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, приказом от 02.10.2024 года №56<sup>14</sup> в МУК «ЦДК» создана комиссия для приемки поставленного товара, выполненной работы (оказанной услуги), результатов отдельных этапов исполнения муниципального контракта от 02.05.2024 года №0162200011824001298.<sup>15</sup>

В результате проверки выполненных работ комиссией составлен «Акт комиссионной приемки (проверки) выполненных работ «Капитальный ремонт здания Коптеловского дома культуры, с.Коптелово, Алапаевский район» от 04.10.2024 года. Комиссией установлено, что подрядной организацией ООО «ТЕХСЕРВИС» выполнен не весь объем работ.

Двадцать третьего октября 2024 года выполненные работы приняты МУК «ЦДК» путем электронного актирования по Акту о приемке выполненных работ от 17.10.2024 года №5 на сумму 12 548 363,93 рублей.

Работы по капитальному ремонту здания Коптеловского ДК выполнены ООО «ТЕХСЕРВИС» с нарушением срока, установленного пунктом 1.3. Раздела 1. муниципального контракта.

За каждый день просрочки исполнения начислена пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 7 статьи 34 Федерального закона №44-ФЗ.

В соответствии с пунктом 9.13. Раздела 9. муниципального контракта МУК «ЦДК» принято решение об удержании из суммы окончательного расчета неустойки за просрочку исполнения обязательства ООО «ТЕХСЕРВИС» в размере 394 350,62 рублей (48 дней просрочки).

На основании соглашения о расторжении контракта действие муниципального контракта прекращено с 25.10.2024 года, стоимость составила

<sup>14</sup> Приказ МУК «ЦДК» от 02.10.2024 года №56 «О создании комиссии по приемке товаров, работ, услуг для нужд МУК «ЦДК» МО Алапаевское».

<sup>15</sup> Муниципальный контракт с ООО «ТЕХСЕРВИС» от 17.05.2024 года №0162200011824001298 на выполнение капитального ремонта здания Коптеловского дома культуры на сумму 12 972 060,00 рублей.

12 548 363,93 рублей, что не противоречит требованиям пункта 1 статьи 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункта 8 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Выполненные работы подтверждены Актом о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат и оплачены платежными поручениями на общую сумму **12 154 013,31 рублей** (КБК 908 0801 0710046600 243 225 - 10 938 611,98 рублей, КБК 908 0801 07100S6600 243 225 - 1 215 401,33 рублей).

Оплата услуг произведена в срок, установленный пунктом 3.5. Раздела 3. муниципального контракта.

В результате проверки установлено, что на основании Актов о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 1, 2 демонтированы и разобраны следующие объекты:

- металлические лестницы в количестве 5,20 метра (позиция 13 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 1);
- стальные трубы, проложенные на скобах диаметром: до 40 мм в количестве 6 метров (позиция 5 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 2).

*В нарушение пункта 106 Инструкции №157н МУК «ЦДК» не оприходован по рыночной стоимости металлолом, полученный в ходе разборки списываемого имущества.<sup>16</sup>*

По результатам Акта осмотра Контрольного управления от 09.06.2025 года металлолом не был представлен к проверке.

В связи с выявленными МУК «ЦДК» недостатками (дефектами) в период гарантийного срока на выполненные работы по ремонту Коптеловского ДК (раздел 7 муниципального контракта от 17.05.2024 года №0162200011824001298) в адрес ООО «ТЕХСЕРВИС» направлены Требования об устранении недостатков (дефектов) в период гарантийного срока от 02.04.2025 года №25, от 16.05.2025 года №37.

На момент проведения контрольного мероприятия недостатки (дефекты) ООО «ТЕХСЕРВИС» не устранены.

2) Договор с ИП Колмаковым Сергеем Евгеньевичем от 26.08.2024 года №51 (ИКЗ 243667700071166770100100080000000244) на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту здания Коптеловского дома культуры (кровля) на сумму **514 141,57 рублей**.

Договор заключен на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

При сверке Акта о приемке выполненных работ формы КС-2 от 28.11.2024 года № 1 на соответствие локальному сметному расчету расхождения не установлены.

<sup>16</sup> Код вида нарушения 2.11 Классификатора.



Работы выполнены в срок, установленный пунктом 1.3. Раздела 1. договора.

Выполненные работы подтверждены Актом о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 28.11.2024 года на сумму **514 141,57 рублей** и оплачены в полном объеме платежными поручениями:

- от 12.12.2024 года № 940 на сумму **462 727,41 рублей** (КБК 908 0801 0710046600 243 225);

- от 12.12.2024 года № 941 на сумму **51 414,16 рублей** (КБК 908 0801 07100S6600 243 225).

Оплата работ произведена в срок, установленный пунктом 2.4. Раздела 2. договора.

3) Договор с ИП Колмаковым Сергеем Евгеньевичем от 26.08.2024 года №52 (ИКЗ 243667700071166770100100080000000244) на выполнение дополнительных работ по капитальному ремонту здания Коптеловского дома культуры (общестроительные работы, крыльцо, электромонтажные работы) на сумму **387 308,57 рублей**.

В рамках исполнения договора между МУК «ЦДК» и ИП Колмаковым Сергеем Евгеньевичем заключено дополнительное соглашение от 15.11.2024 года о выполнении подрядчиком дополнительных работ по капитальному ремонту здания и изменении стоимости договора. Стоимость договора составила 398 485,66 рублей, что не противоречит требованиям статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

Договор заключен на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ.

Работы выполнены в срок, установленный пунктом 1.3. Раздела 1. договора.

Выполненные работы подтверждены Актами о приемке выполненных работ на общую сумму **398 485,66 рублей**, справкой о стоимости выполненных работ и затрат от 27.11.2024 года и оплачены в полном объеме платежными поручениями (КБК 908 0801 0710046600 243 225 - 358 637,09 рублей, 908 0801 07100S6600 243 225 - 39 848,57 рублей).

Оплата работ произведена в срок, установленный пунктом 2.4. Раздела 2. договора.

Таким образом, за счет бюджетных средств оплачены работы по выполнению капитального ремонта здания Коптеловского ДК в размере **13 066 640,54 рублей** (КБК 908 0801 0710046600 243 225 - 11 759 976,48 рублей, 908 0801 07100S6600 243 225 - 1 306 664,06 рублей).

Контрольным управлением проведена выездная проверка принятых и оплаченных работ по выполнению капитального ремонта здания Коптеловского ДК, расположенного по адресу: 624640 Свердловская область, Алапаевский

район, с.Коптелово, ул. Ленина, д.47.

Осмотр выполненных работ проводился 03.06.2025 года и 09.06.2025 года.

В результате выборочного осмотра выполненных работ по капитальному ремонту здания Коптеловского ДК, расположенного по адресу: 624640 Свердловская область, Алапаевский район, с.Коптелово, ул. Ленина, д.47 установлены следующие нарушения:

**1. Визуальные видимые дефекты на окрашенных стенах:**

- *Кабинет директора* – на стенах трещины.
- *Камерный зал* – на стенах трещины.
- *Мастерская* – на стенах трещины, неравномерный оттенок окрашенной поверхности.
- *Танцевальный зал* – на стенах трещины.
- *Игровой зал* – скол штукатурки возле дверных наличников, неравномерный оттенок окрашенной поверхности в виде пятна.
- *Веранда* – на стенах трещины, неравномерный оттенок окрашенной поверхности.
- *Туалет* – на стенах трещины.
- *Кабинет для технического персонала* – на стенах трещины.
- *Гардероб* – на стенах трещины.
- *Холл* – на стенах трещины.
- *Аппаратная* – на стенах трещины, неравномерный оттенок окрашенной поверхности в виде пятен.
- *Подвал* – неравномерный оттенок окрашенной поверхности в виде пятен; скол штукатурки возле выключателя; возле установленной розетки остались незаштукатуренные отверстия.

**2. Визуально видимые дефекты напольного покрытия, выполненного из линолеума:**

- *Методический кабинет* – расхождение прилегания друг к другу стыков линолеума (сварные швы).
- *Танцевальный зал* – край линолеума обрезан криво, не закреплен.
- *Зрительный зал* – отслоение напольного покрытия, выполненного из линолеума, от основания пола (вздутие, пузыри, волны), расхождение стыков прилегания друг к другу (сварные швы).
- *Сцена* – отслоение напольного покрытия, выполненного из линолеума, от основания пола (вздутие, пузыри, волны).
- *2 этаж* – отслоение напольного покрытия, выполненного из линолеума, от основания пола, расхождение стыков прилегания друг к другу (сварные швы).
- *Подвал* – зазор между линолеумом и плинтусом ПВХ, отслоение линолеума от основания пола.

**3. Не установлен радиатор биметаллический отопительный с количеством секций шесть (6). Фактически радиатор находится в коробке в кабинете директора (ФЕР18-03-001-02 «Установка радиаторов: стальных (6 секций)» -**



позиция 103 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 4).

4. Не выполнены следующие позиции Актов о приемке выполненных работ:

1) Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности:

- ФЕР15-06-001-01 «Оклеяка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности» - 55 м2 (позиция 140 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 01.6.02.01-0015 «Обои виниловые моющиеся: ZEN» - 62,15 м2 (позиция 141 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3).

2) Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону:

- ФЕР15-01-019-05 «Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону» - 34,30 м2 (позиция 145 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 14.1.06.02-0001 «Клей для облицовочных работ водостойкий (сухая смесь)» - 0,128625 т (позиция 146 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 06.2.01.02-0018 «Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен гладкая, цветная декорированная методом сериографии с рисунком одноцветная без завала» - 34,3 м2 (позиция 147 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3);

- ФССЦ 04.3.02.09-0823 «Смесь сухая: для заделки швов (фуга) АТЛАС «КНАУФ-МП75»» - 0,01715 т (позиция 148 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 3).

3) Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (чеканка над входом):

- ФЕРр62-29-2 «Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза (чеканка над входом)» - 17,70 м2 (позиция 6 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 4);

- ФССЦ 14.4.02.04-0171 «Краска масляная и алкидная земляная, готовая к применению мумия МА-15» - 0,0028497 т (позиция 7 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года № 4).

По запросу Контрольного управления<sup>17</sup> Муниципальным казенным учреждением «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» произведен обсчет стоимости невыполненных работ<sup>18</sup>. Стоимость невыполненных работ и израсходованных материалов составила **121 612,94 рублей**, в том числе:

<sup>17</sup> исх. от 10.06.2025 года №167

<sup>18</sup> письмо муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» (исх. от 16.06.2025 года №338).

- по Акту о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №3 – **116 959,42 рублей;**

- по Акту о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №4 – **4 653,52 рублей.**

В соответствии с пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации нецелевым использованием бюджетных средств признается направление средств бюджета бюджетной системы Российской Федерации и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным договором (соглашением), являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Таким образом, оплата невыполненных работ и материалов на сумму **121 612,94 рублей,<sup>19</sup>** является **нецелевым расходованием бюджетных средств.<sup>20</sup>**

5. Не представлен к проверке металлолом, образовавшийся в результате демонтажа стальных труб и разборки металлических лестниц:

- ФЕРр59-3-1 «Разборка металлических лестниц» - 5,2м (позиция 13 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №1);

- ФЕРр67-2-6 «Демонтаж стальных труб, проложенных на скобах диаметром: до 40 мм» - 6м (позиция 5 Акта о приемке выполненных работ от 04.10.2024 года №2).

6. На втором этаже здания не установлены дверные ручки в противопожарной металлической двери. Данное нарушение подрядчиком было устранено.

7. Наличники деревянной двери в кабинет «Гридерная» прибиты на гвозди, между наличниками и стеной трещины и сколы.

8. В стене кабинета «Режиссера» отверстие.

### **По вопросу 3. Оценка результативности (эффективности) использования средств бюджета.**

Отчет «О достижении значений результатов использования Субсидии и обязательствах, принятых в целях их достижения на 01.01.2025 года» Администрацией муниципального образования Алапаевское направлен в Министерство культуры Свердловской области<sup>21</sup> (далее – Отчет).

По данным Отчета в одном учреждении культуры проведен ремонт, здание приведено в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства.

Информация о достижении целевых показателей при реализации мероприятия 1.15. за 2024 год, размещена на официальном сайте муниципального образования Алапаевское - [alapaevskoe.ru](http://alapaevskoe.ru).

<sup>19</sup> письмо муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства и обслуживания органов местного самоуправления» (исх. от 16.06.2025 года №338).

<sup>20</sup> Код вида нарушения пункт 8 Классификатора.

<sup>21</sup> исх. от 16.01.2025 года №177



Сравнительный анализ количества посещений культурно-массовых мероприятий в Коптеловском ДК за период с 01.01.2024 года по 31.05.2025 год, представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Количество посещений культурно-массовых мероприятий в Коптеловском ДК за период с 01.01.2024 года по 31.05.2025 год

В результате анализа установлено:

1) Количество посещений культурно-массовых мероприятий в Коптеловском ДК<sup>22</sup> составило:

- в период с 01.01.2024 года по 31.05.2024 года - 6 115 человек.
- в период с 01.01.2025 года по 31.05.2025 года - 6 980 человек.

2) После проведения капитального ремонта количество посещений культурно-массовых мероприятий увеличилось на 865 человек или на 12,00%.

## 9. Выводы:

№ п/п	Кол-во	Сумма	Вид нарушения	Код вида нарушения
<b>Нарушения установленных единых требований к бюджетному (бухгалтерскому) учету, в том числе бюджетной, бухгалтерской (финансовой) отчетности</b>				
1	1	-	Нарушение требований, предъявляемых к правилам ведения бюджетного, бухгалтерского учета	2.11
2	1	-	Иные случаи (не верное заполнение инвентарных карточек)	2.И
<b>Нецелевое использование бюджетных средств</b>				
3	3	121 612,94	Нецелевое использование бюджетных средств (не выполненные работы)	8
4	5	121 612,94	-	-

<sup>22</sup> Информация, представленная муниципальным казенным учреждением «Управление культуры муниципального образования Алапаевское» (исх. от 27.05.2025 года №93).

## 10. Предложения (рекомендации):

**10.1.** 04.07.2025 года в адрес Главы муниципального образования Алапаевское направлено представление для принятия следующих мер по устранению выявленных нарушений:

Провести служебную проверку по результатам контрольного мероприятия, в отношении:

– начальника муниципального казенного учреждения «Управление культуры муниципального образования Алапаевское» – Макаровой Аксаны Владимировны;

– директора муниципального учреждения культуры «Центральный Дом культуры» муниципального образования Алапаевское – Авдюковой Екатерины Геннадьевны.

**10.2** 04.07.2025 года в адрес директора муниципального учреждения культуры «Центральный дом культуры» муниципального образования Алапаевское направлено представление для принятия следующих мер по устранению выявленных нарушений:

1) Соблюдать требования Приказа Минфина России от 07.11.2022 года №157н.

2) В адрес ООО «ТЕХСЕРВИС» направить требования:

- об устранении дефектов, выявленных в ходе контрольного мероприятия;  
- о возврате денежных средств за невыполненные работы, неизрасходованные материалы в сумме 121 612,94 рублей.

3) Не допускать нецелевого расходования бюджетных средств.

4) Провести служебную проверку по результатам контрольного мероприятия, в отношении заведующей филиалом Коптеловского ДК.

**10.3** 04.07.2025 года в адрес начальника Управления муниципальным имуществом архитектурой и градостроительством Администрации муниципального образования Алапаевское направлено информационное письмо с предложением с целью недопущения нарушения законодательства осуществлять передачу основных средств в количественном и стоимостном выражении.

**10.4** 08.08.2025 года в Алапаевскую городскую прокуратуру направлена информация по выявленным в ходе проведения контрольного мероприятия нарушениям законодательства.

Председатель  
Контрольного управления  
муниципального образования  
Алапаевское



Ю.Н. Девятых